

Руководитель
регионального проекта

Т.Ю. Чуракова


(подпись)

30.06.2019





УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом по вопросам
стратегического развития и реализации
национальных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 04 апреля 2019 года № 11)

О Т Ч Е Т


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019 .

*"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда
в Удмуртской Республике»*


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	


2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		<i>Основной. Численность работников предприятий-участников регионального проекта, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда по Удмуртской Республике</i>	<i>тыс. человек</i>	-	0	0	0,350	1, 117	1, 117	0	<i>Прогнозное значение. Фактическая информация будет представлена по итогам года.</i>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения






5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.	РП		Мероприятие: проведены рабочие совещания с представителями руководства предприятий – участников регионального проекта	01.08.2019	01.08.2019	Мясникова И.А.	<i>Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют</i>
1.1.2.	РП		Мероприятие: определены категории работников предприятий – участников регионального проекта, которые будут участвовать в мероприятиях по обучению	01.08.2019	01.08.2019	Мясникова И.А.	<i>Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют</i>
1.1.	РП		Контрольная точка: выделена категория работников предприятий – участников регионального проекта, которым требуется профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии	01.08.2019	01.08.2019	Мясникова И.А.	<i>Риски отклонения от сроков выполнения контрольной точки отсутствуют</i>
1.2.1.	РП		Мероприятие: сформированы списки работников предприятий – участников регионального проекта на обучение в 2019 году	30.07.2019	30.07.2019	Мясникова И.А.	<i>Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют</i>


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта;


ВДЛ – высшее должностное лицо Удмуртской Республики; К - куратор регионального проекта, РРП – руководитель регионального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.2.2.	РП		<u>Мероприятие:</u> выбраны направления обучения	30.07.2019	30.07.2019	Мясникова И.А.	<i>Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют</i>
1.2.3.	РП		<u>Мероприятие:</u> определены обучающие организации	30.07.2019	30.07.2019	Мясникова И.А.	<i>Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют</i>
1.2.	РП		<u>Контрольная точка:</u> план Удмуртской Республики по обучению работников предприятий – участников регионального проекта представлен в Роструд	30.07.2019	30.07.2019	Вершинина Л.В.	<i>Риски отклонения от сроков выполнения контрольной точки отсутствуют</i>
1.3.	ВДЛ		<u>Контрольная точка:</u> заключено Соглашение между Рострудом и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в текущем финансовом году мероприятий по поддержке занятости (при наличии софинансирования из федерального бюджета)	31.05.2019	29.03.2019	Рупасова Т.В.	Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации с Федеральной службой по труду и занятости 29 марта 2019 года № 150-17-2019-119

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения