

Руководитель
регионального проекта —
Чуракова Татьяна Юрьевна

(подпись)

31.12.2019






УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом по воп
стратегического развития и реализа
национальных проектов
при Главе Удмуртской Республик
(протокол от 14 января 2020 года № 15)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(P2-94) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Удмуртская Республика)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.	■	Показатель: (основной) Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %	744	78,6	-	-	-	-	80,5	-	Показатель "занятость женщин, имеющих детей в возрасте до 6 лет" рассчитывается органами Росстата ежегодно в соответствии с графиком проведения статистических наблюдений.
2.	■	Показатель: (дополнительный) Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек	792	213	3	84	125	200	200	100	
3.	■	Показатель: (основной) Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек	792	15794	15794	16031	16500	14752	17074	86,4	
4.	■	Показатель: (дополнительный) Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек	792	10	42	42	42	46	46	100	
5.	■	Показатель: (дополнительный) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %	744	70,7	69,41	70,0	79,86	80,12	82,37	97,3	

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Организация переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет Значение: 200, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Чуракова Т. Ю.	Выполнено.
1.1	КРП		В 2019 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 200 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	31.12.2019	31.12.2019	Чуракова Т. Ю.	Выполнено.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа Значение: 493, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Чуракова Т. Ю.	Выполнено.
2.1	КРП		Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2019	25.12.2019	Чуракова Т. Ю.	Выполнено.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2019	25.12.2019	Вершинина Л. В.	Выполнено.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Значение: 2130, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		
3.1	РРП		Земельный участок предоставлен заказчику	31.12.2019	31.12.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2	РРП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	06.04.2019	05.04.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "положительные заключения по результатам госэкспертиз" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 05.04.2019г. №б/н, приложен файл.
3.2.1	РРП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	06.04.2019	05.04.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "положительные заключения по результатам госэкспертиз" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 05.04.2019г. №б/н, приложен файл.
3.3	РРП		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	10.06.2019	10.06.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешения на строительство" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 10.06.2019г. №б/н, приложен файл.
3.3.1	РРП		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	10.06.2019	10.06.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешения на строительство" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 10.06.2019г. №б/н, приложен файл.
3.4	РРП		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	27.12.2019	27.12.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.4.1	РРП		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	27.12.2019	27.12.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено.
3.5	РРП		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	31.12.2019	31.12.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено.
3.6	ВДЛ		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.09.2019	01.07.2019	Болотникова С. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования и науки Удмуртской Республики о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трнсферт" Отчет Министерство образования и науки Удмуртской Республики от 01.07.2019г. Менет, приложен файл.
3.6.1	РНП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.09.2019	01.07.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования и науки Удмуртской Республики о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трнсферт" Отчет Министерство образования и науки Удмуртской Республики от 01.07.2019г. Менет, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.7	РРП		Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	31.12.2019	31.12.2019	Болотникова С. М.	Выполнено.
3.7.1	РРП		Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.11.2019	15.07.2019	Болотникова С. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо Министерства образования и науки о мониторинге и контроле за созданием дополнительных (новых) мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях" Иное Министерство образования и науки Удмуртской Республики от 15.07.2019г. №01/01-38/6367, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.7.2	РРП		Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.06.2019	01.06.2019	Болотникова С. М.	<p>Выполнено.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "Письмо Министерства образования и науки о мониторинге и контроле за созданием дополнительных (новых) мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях" Иное Министерство образования и науки Удмуртской Республики от 01.06.2019г. №01/01-38/6367, приложен файл.</p> <p>2. "Письмо Министерства образования и науки о мониторинге и контроле за созданием дополнительных (новых) мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях" Иное Министерство образования и науки Удмуртской Республики от 01.06.2019г. №01/01-38/6367, приложен файл.</p>

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.8	РРП		Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт	06.05.2019	17.12.2018	Сурнин Д. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "объект включен в реестр" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 17.12.2018г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.8.1	РРП		Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансирования которых является иной межбюджетный трансферт	06.05.2019	17.12.2018	Сурнин Д. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "объект включен в реестр" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 17.12.2018г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.9	РНП		Создано в 2019 году не менее 2130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ Удмуртской Республики	31.12.2019	31.12.2019	Муталенко А. А.	Выполнено.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Значение: 760, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020		Выполнено.
4.1	РПП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	06.04.2020	05.04.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение по результатам госэкспертиз" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 05.04.2019г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РРП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	06.04.2019	05.04.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключения по результатам госэкспертиз" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 05.04.2019г. №б/н, приложен файл.
4.2	РРП		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	10.06.2020	10.06.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешения на строительство" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 10.06.2019г. №б/н, приложен файл.
4.2.1	РРП		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	10.06.2019	10.06.2019	Сурнин Д. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешения на строительство" Реестр Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 10.06.2019г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения