

ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Чуракова Татьяна Юрьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008FE82CBF3118CC80E9110929CE79C9A1

Владелец: Чуракова Татьяна Юрьевна






Действителен: с 05.02.2019 по 05.05.2020

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(L3-94) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Удмуртская Республика)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года	Единица	0	1	1	1	1	1	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Удмуртская Республика)» на территории Удмуртской Республики" Соглашение Минитруда РФ и Минсоцполитики УР от 01.02.2019г. №149-2019-L30023-1, приложен файл.
2		Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс.человек к концу 2024 года	Человек	0	0	0	82	3605	1117	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Сведения о реализации мероприятий по организации переобучения, повышения квалификации работников предприятий" Отчет Министерства социальной политики и труда УР от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения	 2

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения Значение: 1117, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Чуракова Т. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сведения о реализации мероприятий по организации переобучения, повышения квалификации работников предприятий" Отчет Министерства социальной политики и труда УР от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 3605 из 1117. Информация по результату: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сведения о реализации мероприятий по организации переобучения, повышения квалификации работников предприятий" Отчет Министерства социальной политики и труда УР от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1	КРП		План Удмуртской Республики по обучению работников предприятий-участников регионального проекта представлен в Роструд	30.07.2019	01.07.2019	Чуракова Т. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении в Роструд сетевого плана-графика" Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от 01.07.2019г. №6049/01-2-24, приложен файл.
1.1.1	РРП		Выбраны направления обучения и обучающие организации	30.07.2019	01.07.2019	Вершинина Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по обучению в Роструд" Письмо Министерства социальной политики и труда УР от 01.07.2019г. №6049/01-2-24, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	КРП		Обучено в 2019 году не менее 1117 работников предприятий-участников регионального проекта в целях повышения производительности труда	31.12.2019	31.12.2019	Чуракова Т. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о реализации мероприятий по организации переобучения, повышения квалификации работников предприятий" Отчет Министерства социальной политики и труда УР от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РРП		Заключены соглашения с предприятиями-участниками регионального проекта	31.12.2019	31.12.2019	Вершинина Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о реализации мероприятий по организации переобучения, повышения квалификации работников предприятий" Отчет Министерства социальной политики и труда УР от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения